

「門川町新庁舎建設町民審議会」第8回（会議録）

平成30年2月7日（水） 13:33～14:21

場所：役場3階会議室 欠席者数：6名 傍聴者：なし

1. 開会
2. 会長あいさつ
3. 議題

（1）視察の報告について

委員A：新庁舎での執務室については、通路幅など少しでも余裕のある配置にした方が良いと思います。また、防犯シャッターは透明であることがとても良いと思います。

事務局：貴重なご意見ありがとうございます。設計の参考にさせていただきます。

（2）新庁舎建設基本計画（素案）第3章、第4章について

委員B：南海トラフ巨大地震など大地震が発生した時の対応について考えますと免震装置は重要であると思います。また、前回の3層案4層案の説明を受けた上で私の考えは、3層案が良いと思います。1から2階に執務機能を集め、3階に議会機能を持たせることで防災面においても機能を発揮すると考えます。

事務局：ありがとうございます。また、補足になりますが免震装置を設置した場合の費用について説明したいと思います。基本計画（素案）の16ページに構造の比較表があり、一番下の項目に「コスト比」の欄があります。耐震構造と比べますと5%から7%ほど高くなると想定しております。

（3）新庁舎建設基本計画の答申の進め方について

委員C：アクセス道路については既存の1本のみの整備なのでしょうか。

事務局：アクセス道路については、既存の道路を拡幅する予定で現在建設課において調査を行っております。また、その他の道路についても検討している状況であります。

委員D：防災広場の活用内容等についてはいつ頃までに決まるのでしょうか。

事務局：現段階では具体的には分かりませんが、各課の配置と併せて消防防災係と協議しながら基本設計の段階くらいまでにはある程度決めたいと思います。

4. その他

- ・次回町民審議会開催日時・場所について
第9回町民審議会は、2月20日に開催予定

5. 閉会