

対策内容と実施時期

| 実施順位 | 橋梁名     | 路線名称     | 橋長<br>m | 全幅員<br>m | 上部工形式          | 架設年  | 点検年  | 定期点検結果 | 内訳                   | 対策内容・時期・事業費(千円) |                  |               |           |           |           |                  |               |           |        |
|------|---------|----------|---------|----------|----------------|------|------|--------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------|
|      |         |          |         |          |                |      |      |        |                      | 2019            | 2020             | 2021          | 2022      | 2023      | 2024      | 2025             | 2026          | 2027      | 2028   |
| 1    | 葛波帰橋    | 葛波帰通り線   | 16.4    | 2.3      | RC T桁          | 1964 | 2016 | Ⅲ      | 工種<br>床版、橋台          |                 |                  | 委託(点検)        |           |           |           |                  | 委託(点検)        |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  | 4,000           |                  | 310           |           |           |           |                  | 310           |           |        |
| 2    | 仁田橋     | 大原仁久志線   | 3       | 3.4      | RC床版橋(その他)     | 1950 | 2015 | Ⅲ      | 工種<br>主部材            | 委託(点検)          |                  |               |           |           | 委託(点検)    |                  |               |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  | 1,000           | 282              |               |           |           | 310       |                  |               |           |        |
| 3    | 枝橋      | 加草枝橋線    | 26.8    | 4.9      | ポステンT桁         | 1988 | 2016 | Ⅱ      | 工種<br>主部材            |                 |                  | 委託(点検)        |           |           |           |                  | 委託(点検)        |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  | 4,000           |                  | 400           |           |           |           |                  | 400           |           |        |
| 4    | 栄ヶ丘橋    | 駅前通線     | 16.5    | 16.8     | プレテン床版         | 1979 | 2016 | Ⅱ      | 工種<br>委託(設計)、床版、伸縮装置 |                 | 委託(点検)、主部材、床版、橋台 |               | 主部材、床版、橋台 |           |           |                  | 委託(点検)        |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 | 20,000           | 9,135         | 4,340     | 11,379    |           |                  | 400           |           |        |
| 5    | 津々良橋    | 熊毛田貝ノ木線  | 19.7    | 7.2      | ポステンT桁         | 1961 | 2016 | Ⅱ      | 工種<br>委託(設計)、床版、伸縮装置 |                 | 委託(点検)、支承、橋脚     |               |           |           |           |                  | 委託(点検)        |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  | 12,000          |                  | 3,400         |           |           |           |                  | 400           |           |        |
| 6    | 丸山橋     | 本町加草線    | 21      | 6.6      | プレテン床版+I桁(不明)  | 1963 | 2016 | Ⅱ      | 工種<br>委託(設計)         |                 | 委託(点検)、支承、橋脚     |               |           |           |           |                  | 委託(点検)        |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  | 4,500           |                  | 3,310         |           |           |           |                  | 310           |           |        |
| 7    | 仁久志橋    | 大原仁久志線   | 7.5     | 4.8      | PC床版橋その他       | 1979 | 2015 | Ⅱ      | 工種<br>委託(点検、設計)      |                 |                  | 橋台            |           |           |           | 委託(点検)           |               |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  | 2,810           |                  | 3,000         |           |           |           | 310              |               |           |        |
| 8    | 本津々良2号橋 | 本津々良2号線  | 5.1     | 2.6      | I桁(不明)         | 1975 | 2016 | Ⅱ      | 工種                   |                 |                  | 委託(点検)、主部材、床版 |           |           |           |                  | 委託(点検)        |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 |                  | 3,310         |           |           |           |                  | 310           |           |        |
| 9    | 栄橋      | 小園栄ヶ丘線   | 31      | 18.7     | PC桁橋(その他)      | 1984 | 2015 | Ⅱ      | 工種                   | 委託(点検)          |                  | 委託(設計)        | 主部材、床版、橋台 | 主部材、床版、橋台 |           | 委託(点検)、主部材、床版、橋台 |               |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  | 375             |                  | 2,600         | 12,999    | 14,000    |           | 3,400            |               |           |        |
| 10   | 小園1号橋   | 小園～大池線   | 4.1     | 7.8      | RC溝橋(BOXカルバート) | 1990 | 2017 | Ⅱ      | 工種                   |                 |                  | 委託(点検、設計)     | 主部材       |           |           |                  |               | 委託(点検)    |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 |                  | 1,810         | 1,500     |           |           |                  |               | 310       |        |
| 11   | 小園2号橋   | 小園～大池線   | 12.4    | 8.4      | RC溝橋(BOXカルバート) | 1990 | 2017 | Ⅱ      | 工種                   |                 |                  | 委託(点検)        | 委託(設計)    | 主部材、橋台    |           |                  |               | 委託(点検)    |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 |                  | 310           | 1,500     | 2,584     |           |                  |               | 310       |        |
| 12   | 鳴子橋     | 本町加草線    | 63      | 6.8      | RC T桁          | 1961 | 2016 | Ⅱ      | 工種                   |                 |                  | 委託(点検)        |           | 委託(設計)    | 主部材       |                  | 委託(点検)        |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 |                  | 400           |           | 1,709     | 8,547     |                  | 400           |           |        |
| 13   | 新開橋     | 元山～小原線   | 2.5     | 6        | RC溝橋(BOXカルバート) | 1967 | 2017 | Ⅱ      | 工種                   |                 |                  | 委託(点検)        | 委託(設計)    | 主部材       |           |                  |               | 委託(点検)    |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 |                  | 310           | 1,500     | 1,500     |           |                  |               | 310       |        |
| 14   | 丸バ工橋    | 海岸通り線    | 29.8    | 12.8     | PC床版橋その他       | 1975 | 2015 | Ⅱ      | 工種                   |                 | 委託(点検)           |               |           | 委託(設計)    |           | 委託(点検)、橋脚、橋台     |               |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 | 284              |               |           | 2,486     |           | 12,741           |               |           |        |
| 15   | 清水谷橋    | 鶴ノ前～清水谷線 | 2.5     | 3.6      | RC床版橋(その他)     | 1974 | 2017 | Ⅱ      | 工種                   |                 |                  | 委託(点検)        |           | 委託(設計)    | 主部材       |                  |               | 委託(点検)    |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 |                  | 310           |           | 1,500     | 1,500     |                  |               | 310       |        |
| 16   | 本津々良1号橋 | 本津々良2号線  | 13.8    | 2.7      | I桁(不明)         | 1983 | 2016 | Ⅱ      | 工種                   |                 |                  | 委託(点検)        |           |           |           | 委託(設計)           | 委託(点検)、主部材、支承 |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 |                  | 310           |           |           | 1,500     | 2,036            |               |           |        |
| 17   | 分蔵大橋    | 小園大池線    | 218     | 9.25     | PC桁橋(その他)      | 1991 | 2015 | Ⅰ      | 工種                   |                 | 委託(点検)           |               |           |           | 委託(点検、設計) | 主部材              |               |           |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 | 375              |               |           |           | 3,400     | 16,764           |               |           |        |
| 18   | 今別府1号橋  | 千田ノ木軍野線  | 7       | 5        | PC床版橋その他       | 1968 | 2015 | Ⅰ      | 工種                   |                 | 委託(点検)           |               |           |           |           | 委託(点検)           | 委託(設計)        | 床版        |        |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 | 284              |               |           |           | 310       | 1,500            | 1,500         |           |        |
| 19   | 幸谷橋     | 上小切畑幸谷線  | 66      | 2.8      | プレテン床版         | 1972 | 2016 | Ⅱ      | 工種                   |                 |                  | 委託(点検)        |           |           |           |                  | 委託(点検)        | 委託(設計)    | 主部材、橋脚 |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 |                  | 310           |           |           |           |                  | 310           | 1,500     | 3,969  |
| 20   | 金磯橋     | 金磯線      | 5.6     | 3        | RC床版橋(その他)     | 1962 | 2016 | Ⅱ      | 工種                   |                 | 委託(点検)           |               |           |           |           | 委託(点検)           |               | 委託(設計)    | 主部材、橋台 |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 | 375              |               |           |           |           | 310              |               | 1,500     | 1,500  |
| 21   | 塩ヶ崎橋    | 庵川海岸線    | 6.3     | 5.6      | RC床版橋(その他)     | 1972 | 2015 | Ⅱ      | 工種                   |                 | 委託(点検)           |               |           |           |           | 委託(点検)           |               | 委託(設計)    | 主部材    |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 | 284              |               |           |           |           | 310              |               | 1,500     | 1,500  |
| 22   | 小原橋     | 本町～加草線   | 4       | 6.4      | RC溝橋(BOXカルバート) | 1966 | 2017 | Ⅱ      | 工種                   |                 |                  |               | 委託(点検)    |           |           |                  |               | 委託(点検、設計) | 主部材    |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 |                  |               | 310       |           |           |                  |               | 1,810     | 1,500  |
| 23   | 須賀崎橋    | 須賀崎通線    | 18.1    | 9.8      | プレテン床版         | 1974 | 2016 | Ⅱ      | 工種                   |                 | 委託(点検)           |               |           |           |           | 委託(点検)           |               | 委託(設計)    | 床版     |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 | 375              |               |           |           |           | 310              |               | 1,500     | 4,424  |
| 24   | 高月橋     | 庵川海岸線    | 6.4     | 5.6      | RC床版橋(その他)     | 1953 | 2015 | Ⅰ      | 工種                   |                 | 委託(点検)           |               |           |           |           | 委託(点検)           |               | 委託(設計)    | 橋台     |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 | 284              |               |           |           |           | 310              |               | 1,500     | 1,500  |
| 25   | 下馬渡橋    | 白方通線     | 11.3    | 12.8     | PC床版橋その他       | 1987 | 2015 | Ⅰ      | 工種                   |                 | 委託(点検)           |               |           |           |           | 委託(点検)           |               | 委託(設計)    | 橋台     |
|      |         |          |         |          |                |      |      |        | 事業費                  |                 | 284              |               |           |           |           | 310              |               | 1,500     | 1,500  |

対策内容と実施時期

| 実施<br>順位 | 橋梁名    | 路線名称     | 橋長<br>m | 全<br>幅員<br>m | 上部工形<br>式          | 架<br>設<br>年 | 点<br>検<br>年 | 定<br>期<br>点<br>検<br>結<br>果 | 内<br>訳    | 対策内容・時期・事業費（千円） |               |               |      |      |               |               |                 |                 |
|----------|--------|----------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |        |          |         |              |                    |             |             |                            |           | 2019            | 2020          | 2021          | 2022 | 2023 | 2024          | 2025          | 2026            | 2027            |
| 26       | 日ノ平橋   | 上井野日の平線  | 3.5     | 9.1          | RC床版橋<br>(その他)     | 1970        | 2015        | I                          | 工種<br>事業費 | 委託(点検)<br>284   |               |               |      |      | 委託(点検)<br>310 |               | 委託(設計)<br>1,500 | 主部材、橋台<br>1,500 |
| 27       | 大迫尻橋   | 加草区画1号線  | 2.8     | 6.6          | RC溝橋<br>(BOXカルバート) | 1976        | 2017        | II                         | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   | 委託(設計)<br>1,500 |
| 28       | 中村橋    | 一ノ口中村線   | 24      | 3.1          | RC桁橋<br>(その他)      | 1964        | 2016        | II                         | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |      |      | 委託(点検)<br>310 |               |                 | 委託(設計)<br>3,000 |
| 29       | 尻無橋    | 上納屋7号線   | 5.1     | 5            | RC床版橋<br>(その他)     | 1963        | 2016        | III                        | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |      |      | 委託(点検)<br>310 |               |                 | 委託(設計)<br>3,000 |
| 30       | 宮ノ前橋   | 宮ノ前通り線   | 3       | 3            | RC床版橋<br>(その他)     | 1972        | 2017        | II                         | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   | 委託(設計)<br>1,500 |
| 31       | 落郷橋    | 落郷～中新地線  | 2.3     | 4            | RC床版橋<br>(その他)     | 1972        | 2017        | II                         | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   | 委託(設計)<br>1,500 |
| 32       | 秋ノ内1号橋 | 大迫～米田線   | 3.4     | 4.1          | RC床版橋<br>(その他)     | 1970        | 2017        | II                         | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   | 委託(設計)<br>1,500 |
| 33       | 霜月田橋   | 宮の迫1号線   | 2.9     | 10.6         | RC溝橋<br>(BOXカルバート) | 1979        | 2017        | II                         | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   | 委託(設計)<br>1,500 |
| 34       | 木原橋    | 栄町区画18号線 | 2       | 5.5          | RC溝橋<br>(BOXカルバート) | 1977        | 2017        | II                         | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   |                 |
| 35       | 堀土橋    | 堀ノ内通り線   | 3.4     | 4.9          | RC床版橋<br>(その他)     | 1995        | 2017        | II                         | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   |                 |
| 36       | 太田1号橋  | 中山～堀ノ内線  | 8.3     | 9.3          | プレテン床版             | 1985        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   |                 |
| 37       | 角石橋    | 角石～佐山水流線 | 3.4     | 8.5          | RC溝橋<br>(BOXカルバート) | 1984        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   |                 |
| 38       | 柿迫橋    | 竹名中通り線   | 5       | 5            | RC床版橋<br>(その他)     | 1967        | 2016        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |      |      | 委託(点検)<br>310 |               |                 |                 |
| 39       | 阿仙原橋   | 阿仙原～池田線  | 2       | 10.8         | RC床版橋<br>(その他)     | 1975        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   |                 |
| 40       | 松瀬大橋   | 松瀬本村線    | 60      | 6.2          | PC桁橋<br>(その他)      | 1978        | 2015        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |      |      | 委託(点検)<br>400 |               |                 |                 |
| 41       | 花ヶ谷橋   | 貝ノ木本津々良線 | 19.5    | 4.1          | PC桁橋<br>(その他)      | 1965        | 2015        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |      |      | 委託(点検)<br>400 |               |                 |                 |
| 42       | ふれあい橋  | 福祉センター通線 | 41.4    | 5.2          | ポステンT桁             | 2002        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   |                 |
| 43       | 赤木橋    | 板ヶ野赤木線   | 28      | 3.8          | PC桁橋<br>(その他)      | 1974        | 2016        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               | 委託(点検)<br>310 |                 |                 |
| 44       | 白方橋    | 白方通線     | 17.7    | 12.8         | PC床版橋その他           | 1976        | 2015        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>284 |               |      |      | 委託(点検)<br>310 |               |                 |                 |
| 45       | 宮ヶ原橋   | 元山小原線    | 30.2    | 12.8         | PC桁橋<br>(その他)      | 1987        | 2015        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |      |      | 委託(点検)<br>400 |               |                 |                 |
| 46       | 立岩橋    | 大原仁久志線   | 37.5    | 8.2          | PC桁橋<br>(その他)      | 1977        | 2015        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |      |      | 委託(点検)<br>400 |               |                 |                 |
| 47       | 橋ノ口橋   | 梅木～平城線   | 16.7    | 4.2          | プレテンT桁             | 1986        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |               | 委託(点検)<br>310   |                 |
| 48       | 松瀬新橋   | 松瀬川水流線   | 11.7    | 8.2          | PC床版橋その他           | 1993        | 2015        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |      |      | 委託(点検)<br>400 |               |                 |                 |
| 49       | 新中山橋   | 宮の迫1号線   | 16.8    | 6            | プレテン床版             | 1979        | 2016        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>400 |      |      |               | 委託(点検)<br>400 |                 |                 |
| 50       | 名子橋    | 大原仁久志線   | 2.9     | 8.2          | RC溝橋<br>(BOXカルバート) | 1990        | 2016        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |      |      | 委託(点検)<br>310 |               |                 |                 |

対策内容と実施時期

| 実施<br>順位 | 橋梁名          | 路線名称         | 橋<br>長<br>m | 全<br>幅<br>員<br>m | 上部工形<br>式              | 架<br>設<br>年 | 点<br>検<br>年 | 定<br>期<br>点<br>検<br>結<br>果 | 内<br>訳    | 対策内容・時期・事業費（千円） |               |               |               |      |               |               |      |               |      |
|----------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|------|
|          |              |              |             |                  |                        |             |             |                            |           | 2019            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023 | 2024          | 2025          | 2026 | 2027          | 2028 |
| 51       | 丸バエ2号<br>歩道橋 | 草川小学<br>校線   | 12.4        | 4.8              | プレテン床<br>版             | 1987        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 52       | 地藏面橋         | 竹名～橋<br>山原線  | 2.2         | 12               | RC溝橋<br>(BOXカ<br>ルバート) | 1985        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 53       | 小谷橋          | 清水谷～<br>小谷線  | 2.8         | 2.2              | RC床版橋<br>(その他)         | 1961        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 54       | 土有橋          | 土有～太<br>田線   | 2.6         | 2.3              | RC床版橋<br>(その他)         | 1967        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 55       | 新宮ヶ原<br>橋    | 竹名橋山<br>原線   | 16.2        | 13.6             | PC 床版<br>橋その他          | 2000        | 2015        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |               |      | 委託(点検)<br>400 |               |      |               |      |
| 56       | 弓田橋          | 竹名～橋<br>山原線  | 2.4         | 16.2             | RC溝橋<br>(BOXカ<br>ルバート) | 1985        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 57       | 開田橋          | 大原仁久<br>志線   | 28.6        | 8.2              | PC桁橋<br>(その他)          | 1999        | 2015        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |               |      | 委託(点検)<br>400 |               |      |               |      |
| 58       | 大池橋          | 丸口～下<br>大池線  | 111.4       | 5.7              | I桁(不<br>明)             | 1999        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>400 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>400 |      |
| 59       | 丸バエ1号<br>歩道橋 | 草川小学<br>校線   | 18.8        | 4.8              | プレテン床<br>版             | 1987        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 60       | 西迫橋          | 西迫通り<br>線    | 3.3         | 2.5              | RC床版橋<br>(その他)         | 1971        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 61       | 元仁田橋         | 大原仁久<br>志線   | 2.3         | 3.2              | RC床版橋<br>(その他)         | 1950        | 2015        | II                         | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>284 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |               |      |               |      |
| 62       | 岡の前橋         | 小園～岡<br>の前線  | 2.4         | 3.3              | RC溝橋<br>(BOXカ<br>ルバート) | 1972        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 63       | 堀ノ内橋         | 中山～堀<br>ノ内線  | 4           | 4.1              | RC床版橋<br>(その他)         | 1967        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 64       | 清水橋          | 鶴ノ前～<br>清水谷線 | 31.4        | 4.2              | PC 床版<br>橋その他          | 1999        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>400 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>400 |      |
| 65       | 親切橋          | 本町～加<br>草線   | 2.8         | 7.1              | RC溝橋<br>(BOXカ<br>ルバート) | 1973        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 66       | 佐山水流<br>橋    | 須賀崎通<br>線    | 12.3        | 9.8              | プレテン床<br>版             | 1986        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 67       | 秋ノ内2号<br>橋   | 秋ノ内～<br>山の神線 | 3           | 4.1              | RC床版橋<br>(その他)         | 1970        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 68       | 竹名橋          | 宮ノ口<br>下ヶ原線  | 17.2        | 7                | プレテン床<br>版             | 1980        | 2016        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>400 |               |      |               | 委託(点検)<br>400 |      |               |      |
| 69       | 上馬渡橋         | 庵川西通<br>線    | 11.9        | 12.8             | プレテン床<br>版             | 1988        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 70       | 堂ノ本橋         | 竹名中通<br>り線   | 5           | 4.8              | RC床版橋<br>(その他)         | 1979        | 2016        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |               |      |               |      |
| 71       | 花畑橋          | 土橋～大<br>将軍線  | 5           | 4.2              | RC溝橋<br>(BOXカ<br>ルバート) | 1984        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 72       | 田淵橋          | 花畑～軍<br>野線   | 3           | 3.9              | RC溝橋<br>(BOXカ<br>ルバート) | 1991        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 73       | 尾野宮橋         | 荒谷尾の<br>宮線   | 9.3         | 9.3              | PC 床版<br>橋その他          | 1982        | 2015        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>284 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |               |      |               |      |
| 74       | 今別府2号<br>橋   | 本村中通<br>り線   | 5.4         | 4.6              | RC床版橋<br>(その他)         | 1983        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 75       | 右松橋          | 右松～塩<br>屋崎線  | 2.6         | 3.1              | RC床版橋<br>(その他)         | 1977        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |

対策内容と実施時期

| 実施順位 | 橋梁名    | 路線名称     | 橋長<br>m | 全幅員<br>m | 上部工形式              | 架設年  | 点検年  | 定期点検結果 | 内訳        | 対策内容・時期・事業費（千円） |               |               |               |      |               |      |               |      |
|------|--------|----------|---------|----------|--------------------|------|------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|      |        |          |         |          |                    |      |      |        |           | 2019            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023 | 2024          | 2025 | 2026          | 2027 |
| 76   | 中白方1号橋 | 須賀崎12号線  | 2.9     | 6.4      | RC溝橋<br>(BOXカルバート) | 1981 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 77   | 中白方3号橋 | 須賀崎通線    | 2.9     | 9.5      | RC溝橋<br>(BOXカルバート) | 1981 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 78   | 中白方2号橋 | 須賀崎11号線  | 2.9     | 6.3      | RC溝橋<br>(BOXカルバート) | 1981 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 79   | 摺木橋    | 浜入～摺木線   | 10.6    | 5        | プレテン床版             | 1986 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 80   | 黒岩橋    | 荒谷尾の宮線   | 6.5     | 3.4      | I桁(不明)             | 1963 | 2015 | I      | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>284 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 81   | 浜入橋    | 浜入～摺木線   | 10.6    | 5        | プレテン床版             | 1986 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 82   | 奥野橋    | 猪ノ内市の原線  | 9.4     | 4.8      | プレテンT桁             | 1992 | 2016 | I      | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 83   | 七曲り橋   | 栄町区画25号線 | 2.4     | 5.1      | RC溝橋<br>(BOXカルバート) | 1967 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 84   | 受橋     | 受中通り線    | 2.1     | 3        | RC床版橋<br>(その他)     | 1955 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 85   | 太田2号橋  | 太田中山線    | 5.5     | 3.3      | RC床版橋<br>(その他)     | 1973 | 2016 | I      | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 86   | 岡ノ花橋   | 米田通線     | 10      | 6.2      | プレテン床版             | 1991 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 87   | 門川殿    | 中山通線     | 9.4     | 12.9     | プレテン床版             | 2005 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 88   | 山神橋    | 秋の内～山の神線 | 3       | 3.2      | RC床版橋<br>(その他)     | 1970 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 89   | 迫の前橋   | 細狩～迫の前線  | 5       | 4.6      | RC床版橋<br>(その他)     | 1993 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 90   | 五反田橋   | 竹名中通り線   | 2.2     | 4.6      | RC床版橋<br>(その他)     | 1981 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 91   | 森ノ前橋   | 森ノ前通り線   | 6.4     | 3.6      | RC床版橋<br>(その他)     | 1982 | 2016 | I      | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 92   | 淀原橋    | 竹名中村線    | 5.3     | 3.4      | RC床版橋<br>(その他)     | 1979 | 2016 | I      | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 93   | 北ノ内橋   | 小松神社通り線  | 4.8     | 4.1      | RC床版橋<br>(その他)     | 1979 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 94   | 谷口橋    | 庵川～内の田線  | 2.5     | 4.1      | RC溝橋<br>(BOXカルバート) | 1986 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>310 |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 95   | 梅ノ木橋   | 小園栄ヶ丘線   | 16.5    | 12.5     | PC床版橋<br>その他       | 1994 | 2015 | II     | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>284 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 96   | 市ノ原橋   | 大原仁久志線   | 27.3    | 8.2      | PC桁橋<br>(その他)      | 1989 | 2015 | I      | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>284 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 97   | 平城橋    | 門川高校通線   | 16.8    | 12.8     | プレテン中空床版           | 2016 | 2016 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |               |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 98   | 大内原橋   | 大内原池田線   | 60      | 3.6      | プレテン床版             | 1977 | 2016 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               | 委託(点検)<br>310 |               |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 99   | 新竹名橋   | 宮の迫1号線   | 8.5     | 6        | プレテン床版             | 1979 | 2016 | I      | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |               |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 100  | トビノ木橋  | トビノ木通り線  | 37      | 5.2      | H形鋼(合成)            | 2016 | 2017 | I      | 工種<br>事業費 |                 |               |               | 委託(点検)<br>400 |      |               |      | 委託(点検)<br>400 |      |

対策内容と実施時期

| 実施<br>順位 | 橋梁名       | 路線名称         | 橋<br>長<br>m | 全<br>幅<br>員<br>m | 上部工形<br>式              | 架<br>設<br>年 | 点<br>検<br>年 | 定<br>期<br>点<br>検<br>結<br>果 | 内<br>訳    | 対策内容・時期・事業費（千円） |               |      |               |      |      |               |      |               |      |
|----------|-----------|--------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|------|---------------|------|------|---------------|------|---------------|------|
|          |           |              |             |                  |                        |             |             |                            |           | 2019            | 2020          | 2021 | 2022          | 2023 | 2024 | 2025          | 2026 | 2027          | 2028 |
| 101      | 貝ノ木橋      | 貝ノ木本<br>津々良線 | 4.8         | 10.5             | RC溝橋<br>(BOXカ<br>ルバート) | 1966        | 2016        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |      |               |      |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 102      | 神舞橋       | 火切地神<br>舞線   | 43.8        | 2.3              | RC床版橋<br>(その他)         | 1976        | 2016        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |      |               |      |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 103      | 下ヶ原橋      | 松瀬川水<br>流線   | 2.9         | 9                | RC溝橋<br>(BOXカ<br>ルバート) | 2014        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 | 委託(点検)<br>375 |      |               |      |      | 委託(点検)<br>310 |      |               |      |
| 104      | 白木橋       | 竹名～白<br>木線   | 2.1         | 2.5              | RC床版橋<br>(その他)         | 1980        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 105      | 上小切畑<br>橋 | 上小切畑<br>～幸谷線 | 3           | 4                | RC床版橋<br>(その他)         | 1979        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 106      | 下大池橋      | 丸口～下<br>大池線  | 2.5         | 3.6              | RC床版橋<br>(その他)         | 1978        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |
| 107      | 打切橋       | 加草区画6<br>号線  | 2.8         | 6.3              | RC溝橋<br>(BOXカ<br>ルバート) | 1976        | 2017        | I                          | 工種<br>事業費 |                 |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |      |               |      | 委託(点検)<br>310 |      |