

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
宮崎県	門川町	庵川地区	庵川西集落																																				
			庵川東集落																																				
			牧山集落																																				
		加草地区	加草集落																																				
		中村地区	中村集落																																				
		竹名・中山地区	竹名集落																																				
			中山集落																																				
		五十鈴地区	五十鈴集落																																				
		城屋敷・小園地区	城屋敷集落																																				
			小園集落						①																														
		小松・大丸・大内原地区	小松集落																																				
			大丸集落																																				
			大内原集落																																				
		三ヶ瀬地区	三ヶ瀬集落																																				
松瀬地区	松瀬集落																																						

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することがあります。