

門川町 ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（%）
4校（100%）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - （1） ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
令和7年3月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる

 - （2） ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年3月から順次改善策の検討を開始し、令和7年12月までに対象校における改善策の完了を目指す。

 - （3） ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
通信契約等が原因として考えられるため、令和7年12月までに、そのような学校についての通信契約の変更を検討する。